附件4
[bookmark: _GoBack]镇安县2020年度重点前期项目计划表
	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	建设起止年限
	总投资
(万元)
	目前进展情况
	2020年目标任务
	责任部门
	责任人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：52个
	
	
	3300394 
	
	
	
	

	一、旅游类项目9个
	
	890000
	
	
	
	

	1
	秦岭乡村秀项目
	占地面积15亩，建筑面积16000平方米，建设岭南民俗区、景观长廊、民俗酒店及山上集商业服务街区等商业综合体项目
	2021-2023
	30000
	正在开展招商工作
	完成招商等前期工作
	金台山管委会
	徐  培

	2
	镇安县“高铁新城”项目
	以铁铜沟口的高铁镇安西站为中心，以镇云沿线“一川两岸十条沟域”为主轴，在东洞村、西洞村、金钟村片区、县城规划区建成区以外的沿乾佑河两岸建设名宿院落集群、特色酒店、文旅康养设施、康养社区等
	2021-2024
	100000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	发改局
	谢忠琦

	3
	云盖寺古镇景区开发项目
	充分利用云盖寺古镇现有的历史遗存和民俗文化资源，结合建成的云镇水库项目，将景区范围延伸辐射黑窑沟一带，建成集古镇游览、文化体验、休闲度假、养生娱乐、生态宜居为一体的旅游名镇，再现昔日“小上海旱码头”辉煌
	2021-2024
	100000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划等工作
	文旅局
	胡发卿

	4
	农旅特色风情小镇建设项目
	依托良好的自然环境、区位优势及产业发展基础，规划建设板栗特色小镇、蚕桑特色小镇、茶叶特色小镇等项目，延伸产业链、提升价值链，构建小镇大产业
	2021-2025
	300000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划等工作
	文旅局
	胡发卿

	5
	梓桥沟龙曲溪民宿度假区建设项目
	主要建设休闲度假区、山地狩猎区、农耕体验区，配套建设相关基础设施
	2021-2024
	30000
	正在开展前期策划
	完成前期规划等工作
	文旅局
	胡发卿

	6
	小木岭休闲度假区建设项目
	在小木岭建设农业观光、民俗文化体验中心、娱乐休闲区、游客接待中心、医疗度假康养为一体的森林度假区
	2021-2024
	20000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	招商局
	陈绪斌

	7
	万亩有机茶基地建设项目
	建设2万亩有机茶园基地，发展有机生态茶园基地旅游，配套建设加工厂、办公楼等基础设施
	2021-2023
	10000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	农业农村局
	方  震

	8
	森林碳汇项目
	利用森林的储碳功能，通过植树造林、加强森林经营管理、减少毁林、保护和恢复森林植被活动，吸收和固定大气中的二氧化碳，配套完成生产车间、原料库房以及办公楼、住宿楼等辅助生产系统
	2021-2024
	100000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	林业局
	项系和

	9
	国家珍稀苗木储备林项目
	规划新建育苗基地及实验中心，对现有红豆杉基地进行管护，实施红豆杉中幼林抚育2万亩，培育红豆杉苗木3万亩
	2021-2024
	200000
	正在前期洽谈阶段
	启动建设
	林业局
	项系和

	二、工业类项目13个
	
	391000 
	
	
	
	

	10
	重质碳酸钙深加工项目
	占地260亩，规划建筑面积23000平方米，新建年产130万吨碳酸钙加工生产线4条
	2021-2022
	50000 
	正在进行矿山建设及加工厂手续办理
	完成加工厂前期手续办理
	经贸局
	董谦红

	11
	米粮金矿产业园项目
	对米粮镇金矿资源进行综合开发，重点发展黄金选冶、黄金深加工以及相关配套的黄金尾矿综合利用等循环经济产业，并延长产业链，打造集采、选、冶、及产品深加工一体化的产业园
	2021-2024
	30000 
	正在进行前期规划
	完成前期工作
	经贸局
	董谦红

	12
	建筑垃圾处理厂项目
	建设生产车间、加工车间、原料库和成品库等
	2021-2022
	10000 
	正在开展前期策划
	完成前期规划等工作
	经贸局
	董谦红

	13
	月西-华仁铅锌矿并购扩能改建项目
	完成镇安县华仁矿业有限公司的并购改建，实施四口竖井巷道建设和尾矿库二期建设；技术改造日处理2500吨原矿采选生产线二条；探矿掘进6000米，更新采选设备2套，配套建设环保安全设施及生产生活用房
	2021-2022
	60000
	正在开展前期策划
	完成前期规划等工作
	经贸局
	董谦红

	14
	秸秆资源综合开发利用项目
	规划占地面积35000平方米，建筑面积20000平方米，建设秸秆资源综合利用加工厂一座，包括生产车间、原料库、办公楼、成品库、太阳能干燥棚等
	2021-2023
	15000
	正在进行前期规划
	完成前期工作，启动建设
	发改局
	谢忠琦

	15
	镇安县水资源开发建设项目
	占地560亩，建设面积90000平方米，规划建设年产66万吨中档矿泉水自动灌装生产线3条
	2021-2023
	120000
	正在办理前期手续
	完成前期手续办理
	发改局
	谢忠琦

	16
	山海村30MW农光互补光伏项目
	在山海村建设30MW农光互补光伏电站一座
	2021 
	18000
	正在前期手续办理
	完成前期工作
	发改局
	谢忠琦

	17
	米粮镇14MW农光互补光伏项目
	在光明村建设14MW农光互补光伏电站一座
	2021 
	8000
	正在前期手续办理
	完成前期工作
	发改局
	谢忠琦

	18
	柏木沟年产300万吨骨料生产线项目
	建设年产300万吨的建筑用石灰石骨料、制砂生产线各一条
	2021-2022
	16000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	资源局
	李相林

	19
	月河镇狮子沟建筑石料开发项目
	建设年开采与加工50万吨的石料加工厂一座
	2021-2022
	22500
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	资源局
	李相林

	20
	废旧轮胎裂解资源循环利用项目
	占地30亩，建成年处理3万吨废轮胎加工厂一座，建设厂房、办公用房、仓库及附属设施
	2021-2022
	11000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	经贸局
	董谦红

	21
	镇安县垃圾气化发电厂项目
	规划建设垃圾气化发电厂一座，日处理城乡生活垃圾300吨，发电装机9000千瓦
	2021-2022
	18500
	正在办理前期手续
	完成规划设计、前期手续办理
	财政局
	苏  明

	22
	社区工厂项目
	为大型移民搬迁安置点和集镇引进劳动密集型社区工厂五个以上，解决500至1000人就业
	2021-2023
	12000
	正在规划设计阶段
	引进社区工厂3个
	招商局
	陈绪斌

	三、农业类项目6个
	
	93000
	
	
	
	

	23
	香菇多糖提取深加工项目
	依托全县香菇生产基地和永田公司现有生产厂房、设备，招商吸引客商投资建设香菇多糖提取生产线
	2021-2022
	50000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划设计
	招商局
	陈绪斌

	24
	红岩花椒生态产业园项目
	主要建设花椒基地3000亩；10000平方米晾晒场1处，1000平方米加工厂1座，300吨冷库1座，500吨仓库1座；基地道路、亮化等基础设施；生态休闲体验园1处，民居改造15处；品牌创建、花椒文化宣传等
	2021-2023
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	招商局
	陈绪斌

	25
	五味子种植基地建设项目
	建设五味子种植基地10000亩、种苗基地20亩，年产药用五味子2000吨、五味子种苗50万株
	2021-2023
	10000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划设计
	林业局
	项系和

	26
	瑞琪中药材基地建设项目
	依托秦岭独特的自然资源优势，以陕西瑞琪药业有限公司为龙头，按照“公司+合作社+农户+基地”的模式，在全县发展中药材种植基地15万亩
	2021-2022
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	林业局
	项系和

	27
	西口有机肉牛产业化示范基地项目
	以有机肉牛生产为核心,以发展农业循环经济为目标,建设优质高产青贮饲料基地5000亩、改良天然牧场1万亩;建设有机肉牛养殖核心基地1处,辐射带动500户养殖户,达到年出栏2万头有机肉牛规模
	2021-2022
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	农业农村局
	方  震

	28
	金银花饮品加工及种植基地建设
	建设中药材规范化种植基地10000亩、金银花花茶加工厂一座
	2021-2022
	3000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	林业局
	项系和

	四、民生工程及服务业项目10个
	
	142000
	
	
	
	

	29
	物流港（京东云仓）项目
	占地面积70亩，建设物流仓储用房16000平方米，配套建设车辆交易、检测、维修用房及停车场、综合办公楼等
	2021-2022
	12000
	正在前期规划设计
	启动征地、拆迁，完成基础工程
	商务办
	杨祖庆

	30
	永安财产保险公司服务中心建设项目
	规划建设永安财产保险公司全国性服务中心平台，包括平台开发、运营启动、平台服务、办公及安全设备购置和车载定位设备购置
	2021-2022
	10000
	正在招商对接
	完成前期规划设计及招商等工作
	招商局
	陈绪斌

	31
	王家坪文旅综合开发项目
	在慧源学校现有基础上，扩展小学、中学教学班，设置职业教育培训机构，配套建设体育文化产业，打造集教育、文化、体育、休闲等为一体的文化产业园
	2021-2022
	20000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划等工作
	发改局
	谢忠琦

	32
	青槐社区罗家营片区改造项目
	项目位于青槐社区，西北侧紧邻县河及滨河南路，西南侧临青山沟路，南侧紧邻镇安县第二小学，新建商品房、商业街，配套停车场等市政设施，占地面积10334平方米
	2021-2022
	15000
	完成前期规划设计
	完成土地收储
	发改局
	谢忠琦

	33
	县河柴达木片区商业综合体项目
	对县河柴达木片区重新规划，规划建设商品房、商业街，配套停车场等市政设施
	2021-2022
	15000
	完成前期规划设计
	完成前期工作
	发改局
	谢忠琦

	34
	新华书店建设项目
	规划建设新华书店综合大楼一栋，集图书发行、仓储物流、教育培训、办公于一体
	2021-2022
	5000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	新华书店有限公司
	杨明华

	35
	云镇花园康养项目
	改造云镇花园空置房，打造集健康理疗、休闲度假娱乐、中医理疗、就医服务、特色旅游等功能于一体的综合型养生健康乐园
	2021-2022
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	国投公司
	刘紫嵘

	36
	党校建设项目
	占地面积18亩,建筑面积6500平方米,建成教学科研综合楼、图书楼、学员楼
	2021-2022
	10000 
	正在开展前期策划
	完成前期规划设计
	党  校
	蒋立勇

	37
	邑品府邸（二期）
	建设商品住宅楼一栋，建筑面积2万平方米
	2021-2022
	5000 
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	住建局
	朱益林

	38
	芙蓉嘉园项目
	占地面积18亩，总建筑面积11万平方米，规划建设商品住宅楼两栋，配套建设室内标准游泳馆、地下停车场及仿古廊桥等
	2021-2022
	40000
	正在前期规划设计
	完成前期工作，启动建设
	住建局
	朱益林

	五、基础设施项目11个
	
	1699394
	
	
	
	

	39
	345国道北城隧道群及引线工程
	路线全长4.86千米，按双向二车道二级公路标准设计，设计速度60公里/小时设计荷载采用公路-Ⅰ级
	2021-2024
	48274
	完成前期规划设计
	启动建设
	交通局
	吴汉军

	40
	天晨学校建设项目
	占地面积44.21亩，建筑面积13878平方米，主要建设教学楼、综合楼、食堂、游泳馆等，配套建设室内外活动场地等
	2021-2023
	12000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	科教局
	毛浓权

	41
	S316磨石沟至盈台公路改建工程
	全长78.963千米本项目采用二级公路技术标准，路基宽8.5米，设计时速40千米/小时
	2021-2025
	112982
	正在办理前期手续
	启动前期规划等工作
	交通局
	吴汉军

	42
	S525镇安铁厂至茅坪（陕鄂界）公路
	全长46.8千米，按双向二车道二级公路标准设计，设计荷载采用公路-I级，设计速度40千米/小时
	2021-2023
	43970
	正在办理前期手续
	启动前期规划等工作
	交通局
	吴汉军

	43
	庙沟镇蒿坪村至永乐街道办典史村公路改建工程
	拟建项目位于镇安县县城西南部，起点位于庙沟镇蒿坪村三岔口接庙柴路K25+100处，终点止于永乐街道办典史村典史沟口接国道G345（镇云路）K9+355处，路线全长28.580km
	2021-2022
	18000
	正在前期规划
	完成项目前期规划设计等工作
	交通局
	吴汉军

	44
	110KV变电站建设项目
	建设110千伏输变电站一座
	2021-2022
	4750
	正在前期规划设计
	完成前期工作，启动建设
	电力局
	王  琪

	45
	城区雨污分流项目
	主要对西沟路等32条道路下排水管网进行完善，包括：雨水工程、污水工程、道路路面恢复工程、排洪渠的清淤拆除与新建工程、污水提升泵站工程及线缆沟工程等
	2021-2024
	35418
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	城管局
	杨崇林

	46
	月亮湾至三中生活污水治理项目
	完成主管网和3处小型污水处理站建设
	2021-2022
	4000 
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	城管局
	杨崇林

	47
	上镇高速
	起点位于湖北省十堰市郧西县上津镇孙家湾村，接G70福银高速，路线向西沿途经过店子镇、关防乡、湖北口回族乡，陕西商洛市镇安县茅坪回族镇、西口回族镇、高峰镇后在东坪接入G65包茂高速路线全长约135千米，其中湖北段约90千米，陕西段约45千米
	2021-2025
	370000
	正在前期规划设计
	启动前期规划等工作，力争将该项目纳入省交通部门“十四五”规划项目
	交通局
	吴汉军

	48
	丹宁高速（镇安段）项目
	东起包茂高速镇安段，止于宁陕县，全长约102公里。其中，镇安县境内62千米，采用设计速度80Km/h的双向四车道高速公路标准，路基宽度25.5米
	2021-2023
	950000
	正在前期规划
	完成项目前期规划设计等工作
	交通局
	吴汉军

	49
	镇安县通用机场建设项目
	建设A2级通用机场一座，主要建设跑道、平行滑行道、垂直联络道、停机坪、通航公司办公楼以及航管楼、机库、助航、消防、供电、供水、供油等配套设施
	2021-2025
	100000
	正在前期规划
	完成项目前期规划设计等工作
	招商局
	陈绪斌

	六、棚户区改造类项目3个
	
	85000
	
	
	
	

	50
	永安路东段棚户区改造（二期）项目
	项目东至商运司进站路，南至永安路，西至涝巷街，北至县医院院墙，计划征迁安置居民房屋334套，征收面积40800平方米，新建安置楼一栋，配套建设街道地下管网，实施雨污分流，管线入地，地下停车场等
	2021-2024
	20000
	正在进行前期规划，征迁工作
	完成前期规划及征迁工作
	住建局
	朱益林

	51
	姚家湾
片区棚户区改造项目
	项目东至绣屏公园东入园道路，西、 北至岭南路，南至县河河堤和秀山路片区进行改造；该项目占地约14.7亩（9823平方米），计划征收房屋113套13900平方米，拟全部采用产权置换安置
	2021-2024
	15000
	正在进行前期规划，征迁工作
	完成前期规划及征迁工作
	住建局
	朱益林

	52
	南新街中段片区棚户区改造项目
	项目东、南至永乐中学院墙，西至匹克专卖店，北至南新街，拆迁安置98户，拆迁面积 9880平方米；拟计划采用产权置换和货币化安置相结合的安置方式，改造居民生产生活环境
	2021-2024
	50000
	正在进行前期规划，征迁工作
	完成前期规划及征迁工作
	住建局
	朱益林




	序号
	项目名称
	建设内容与规模
	建设起止年限
	总投资
(万元)
	目前进展情况
	2020年目标任务
	责任部门
	责任人

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：52个
	
	
	3300394 
	
	
	
	

	一、旅游类项目9个
	
	890000
	
	
	
	

	1
	秦岭乡村秀项目
	占地面积15亩，建筑面积16000平方米，建设岭南民俗区、景观长廊、民俗酒店及山上集商业服务街区等商业综合体项目
	2021-2023
	30000
	正在开展招商工作
	完成招商等前期工作
	金台山管委会
	徐  培

	2
	镇安县“高铁新城”项目
	以铁铜沟口的高铁镇安西站为中心，以镇云沿线“一川两岸十条沟域”为主轴，在东洞村、西洞村、金钟村片区、县城规划区建成区以外的沿乾佑河两岸建设名宿院落集群、特色酒店、文旅康养设施、康养社区等
	2021-2024
	100000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	发改局
	谢忠琦

	3
	云盖寺古镇景区开发项目
	充分利用云盖寺古镇现有的历史遗存和民俗文化资源，结合建成的云镇水库项目，将景区范围延伸辐射黑窑沟一带，建成集古镇游览、文化体验、休闲度假、养生娱乐、生态宜居为一体的旅游名镇，再现昔日“小上海旱码头”辉煌
	2021-2024
	100000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划等工作
	文旅局
	胡发卿

	4
	农旅特色风情小镇建设项目
	依托良好的自然环境、区位优势及产业发展基础，规划建设板栗特色小镇、蚕桑特色小镇、茶叶特色小镇等项目，延伸产业链、提升价值链，构建小镇大产业
	2021-2025
	300000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划等工作
	文旅局
	胡发卿

	5
	梓桥沟龙曲溪民宿度假区建设项目
	主要建设休闲度假区、山地狩猎区、农耕体验区，配套建设相关基础设施
	2021-2024
	30000
	正在开展前期策划
	完成前期规划等工作
	文旅局
	胡发卿

	6
	小木岭休闲度假区建设项目
	在小木岭建设农业观光、民俗文化体验中心、娱乐休闲区、游客接待中心、医疗度假康养为一体的森林度假区
	2021-2024
	20000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	招商局
	陈绪斌

	7
	万亩有机茶基地建设项目
	建设2万亩有机茶园基地，发展有机生态茶园基地旅游，配套建设加工厂、办公楼等基础设施
	2021-2023
	10000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	农业农村局
	方  震

	8
	森林碳汇项目
	利用森林的储碳功能，通过植树造林、加强森林经营管理、减少毁林、保护和恢复森林植被活动，吸收和固定大气中的二氧化碳，配套完成生产车间、原料库房以及办公楼、住宿楼等辅助生产系统
	2021-2024
	100000
	正在进行前期规划
	完成前期规划等工作
	林业局
	项系和

	9
	国家珍稀苗木储备林项目
	规划新建育苗基地及实验中心，对现有红豆杉基地进行管护，实施红豆杉中幼林抚育2万亩，培育红豆杉苗木3万亩
	2021-2024
	200000
	正在前期洽谈阶段
	启动建设
	林业局
	项系和

	二、工业类项目13个
	
	391000 
	
	
	
	

	10
	重质碳酸钙深加工项目
	占地260亩，规划建筑面积23000平方米，新建年产130万吨碳酸钙加工生产线4条
	2021-2022
	50000 
	正在进行矿山建设及加工厂手续办理
	完成加工厂前期手续办理
	经贸局
	董谦红

	11
	米粮金矿产业园项目
	对米粮镇金矿资源进行综合开发，重点发展黄金选冶、黄金深加工以及相关配套的黄金尾矿综合利用等循环经济产业，并延长产业链，打造集采、选、冶、及产品深加工一体化的产业园
	2021-2024
	30000 
	正在进行前期规划
	完成前期工作
	经贸局
	董谦红

	12
	建筑垃圾处理厂项目
	建设生产车间、加工车间、原料库和成品库等
	2021-2022
	10000 
	正在开展前期策划
	完成前期规划等工作
	经贸局
	董谦红

	13
	月西-华仁铅锌矿并购扩能改建项目
	完成镇安县华仁矿业有限公司的并购改建，实施四口竖井巷道建设和尾矿库二期建设；技术改造日处理2500吨原矿采选生产线二条；探矿掘进6000米，更新采选设备2套，配套建设环保安全设施及生产生活用房
	2021-2022
	60000
	正在开展前期策划
	完成前期规划等工作
	经贸局
	董谦红

	14
	秸秆资源综合开发利用项目
	规划占地面积35000平方米，建筑面积20000平方米，建设秸秆资源综合利用加工厂一座，包括生产车间、原料库、办公楼、成品库、太阳能干燥棚等
	2021-2023
	15000
	正在进行前期规划
	完成前期工作，启动建设
	发改局
	谢忠琦

	15
	镇安县水资源开发建设项目
	占地560亩，建设面积90000平方米，规划建设年产66万吨中档矿泉水自动灌装生产线3条
	2021-2023
	120000
	正在办理前期手续
	完成前期手续办理
	发改局
	谢忠琦

	16
	山海村30MW农光互补光伏项目
	在山海村建设30MW农光互补光伏电站一座
	2021 
	18000
	正在前期手续办理
	完成前期工作
	发改局
	谢忠琦

	17
	米粮镇14MW农光互补光伏项目
	在光明村建设14MW农光互补光伏电站一座
	2021 
	8000
	正在前期手续办理
	完成前期工作
	发改局
	谢忠琦

	18
	柏木沟年产300万吨骨料生产线项目
	建设年产300万吨的建筑用石灰石骨料、制砂生产线各一条
	2021-2022
	16000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	资源局
	李相林

	19
	月河镇狮子沟建筑石料开发项目
	建设年开采与加工50万吨的石料加工厂一座
	2021-2022
	22500
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	资源局
	李相林

	20
	废旧轮胎裂解资源循环利用项目
	占地30亩，建成年处理3万吨废轮胎加工厂一座，建设厂房、办公用房、仓库及附属设施
	2021-2022
	11000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	经贸局
	董谦红

	21
	镇安县垃圾气化发电厂项目
	规划建设垃圾气化发电厂一座，日处理城乡生活垃圾300吨，发电装机9000千瓦
	2021-2022
	18500
	正在办理前期手续
	完成规划设计、前期手续办理
	财政局
	苏  明

	22
	社区工厂项目
	为大型移民搬迁安置点和集镇引进劳动密集型社区工厂五个以上，解决500至1000人就业
	2021-2023
	12000
	正在规划设计阶段
	引进社区工厂3个
	招商局
	陈绪斌

	三、农业类项目6个
	
	93000
	
	
	
	

	23
	香菇多糖提取深加工项目
	依托全县香菇生产基地和永田公司现有生产厂房、设备，招商吸引客商投资建设香菇多糖提取生产线
	2021-2022
	50000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划设计
	招商局
	陈绪斌

	24
	红岩花椒生态产业园项目
	主要建设花椒基地3000亩；10000平方米晾晒场1处，1000平方米加工厂1座，300吨冷库1座，500吨仓库1座；基地道路、亮化等基础设施；生态休闲体验园1处，民居改造15处；品牌创建、花椒文化宣传等
	2021-2023
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	招商局
	陈绪斌

	25
	五味子种植基地建设项目
	建设五味子种植基地10000亩、种苗基地20亩，年产药用五味子2000吨、五味子种苗50万株
	2021-2023
	10000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划设计
	林业局
	项系和

	26
	瑞琪中药材基地建设项目
	依托秦岭独特的自然资源优势，以陕西瑞琪药业有限公司为龙头，按照“公司+合作社+农户+基地”的模式，在全县发展中药材种植基地15万亩
	2021-2022
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	林业局
	项系和

	27
	西口有机肉牛产业化示范基地项目
	以有机肉牛生产为核心,以发展农业循环经济为目标,建设优质高产青贮饲料基地5000亩、改良天然牧场1万亩;建设有机肉牛养殖核心基地1处,辐射带动500户养殖户,达到年出栏2万头有机肉牛规模
	2021-2022
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	农业农村局
	方  震

	28
	金银花饮品加工及种植基地建设
	建设中药材规范化种植基地10000亩、金银花花茶加工厂一座
	2021-2022
	3000
	正在前期规划设计
	完成前期规划设计
	林业局
	项系和

	四、民生工程及服务业项目10个
	
	142000
	
	
	
	

	29
	物流港（京东云仓）项目
	占地面积70亩，建设物流仓储用房16000平方米，配套建设车辆交易、检测、维修用房及停车场、综合办公楼等
	2021-2022
	12000
	正在前期规划设计
	启动征地、拆迁，完成基础工程
	商务办
	杨祖庆

	30
	永安财产保险公司服务中心建设项目
	规划建设永安财产保险公司全国性服务中心平台，包括平台开发、运营启动、平台服务、办公及安全设备购置和车载定位设备购置
	2021-2022
	10000
	正在招商对接
	完成前期规划设计及招商等工作
	招商局
	陈绪斌

	31
	王家坪文旅综合开发项目
	在慧源学校现有基础上，扩展小学、中学教学班，设置职业教育培训机构，配套建设体育文化产业，打造集教育、文化、体育、休闲等为一体的文化产业园
	2021-2022
	20000
	正在规划设计阶段
	完成前期规划等工作
	发改局
	谢忠琦

	32
	青槐社区罗家营片区改造项目
	项目位于青槐社区，西北侧紧邻县河及滨河南路，西南侧临青山沟路，南侧紧邻镇安县第二小学，新建商品房、商业街，配套停车场等市政设施，占地面积10334平方米
	2021-2022
	15000
	完成前期规划设计
	完成土地收储
	发改局
	谢忠琦

	33
	县河柴达木片区商业综合体项目
	对县河柴达木片区重新规划，规划建设商品房、商业街，配套停车场等市政设施
	2021-2022
	15000
	完成前期规划设计
	完成前期工作
	发改局
	谢忠琦

	34
	新华书店建设项目
	规划建设新华书店综合大楼一栋，集图书发行、仓储物流、教育培训、办公于一体
	2021-2022
	5000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	新华书店有限公司
	杨明华

	35
	云镇花园康养项目
	改造云镇花园空置房，打造集健康理疗、休闲度假娱乐、中医理疗、就医服务、特色旅游等功能于一体的综合型养生健康乐园
	2021-2022
	10000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	国投公司
	刘紫嵘

	36
	党校建设项目
	占地面积18亩,建筑面积6500平方米,建成教学科研综合楼、图书楼、学员楼
	2021-2022
	10000 
	正在开展前期策划
	完成前期规划设计
	党  校
	蒋立勇

	37
	邑品府邸（二期）
	建设商品住宅楼一栋，建筑面积2万平方米
	2021-2022
	5000 
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	住建局
	朱益林

	38
	芙蓉嘉园项目
	占地面积18亩，总建筑面积11万平方米，规划建设商品住宅楼两栋，配套建设室内标准游泳馆、地下停车场及仿古廊桥等
	2021-2022
	40000
	正在前期规划设计
	完成前期工作，启动建设
	住建局
	朱益林

	五、基础设施项目11个
	
	1699394
	
	
	
	

	39
	345国道北城隧道群及引线工程
	路线全长4.86千米，按双向二车道二级公路标准设计，设计速度60公里/小时设计荷载采用公路-Ⅰ级
	2021-2024
	48274
	完成前期规划设计
	启动建设
	交通局
	吴汉军

	40
	天晨学校建设项目
	占地面积44.21亩，建筑面积13878平方米，主要建设教学楼、综合楼、食堂、游泳馆等，配套建设室内外活动场地等
	2021-2023
	12000
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	科教局
	毛浓权

	41
	S316磨石沟至盈台公路改建工程
	全长78.963千米本项目采用二级公路技术标准，路基宽8.5米，设计时速40千米/小时
	2021-2025
	112982
	正在办理前期手续
	启动前期规划等工作
	交通局
	吴汉军

	42
	S525镇安铁厂至茅坪（陕鄂界）公路
	全长46.8千米，按双向二车道二级公路标准设计，设计荷载采用公路-I级，设计速度40千米/小时
	2021-2023
	43970
	正在办理前期手续
	启动前期规划等工作
	交通局
	吴汉军

	43
	庙沟镇蒿坪村至永乐街道办典史村公路改建工程
	拟建项目位于镇安县县城西南部，起点位于庙沟镇蒿坪村三岔口接庙柴路K25+100处，终点止于永乐街道办典史村典史沟口接国道G345（镇云路）K9+355处，路线全长28.580km
	2021-2022
	18000
	正在前期规划
	完成项目前期规划设计等工作
	交通局
	吴汉军

	44
	110KV变电站建设项目
	建设110千伏输变电站一座
	2021-2022
	4750
	正在前期规划设计
	完成前期工作，启动建设
	电力局
	王  琪

	45
	城区雨污分流项目
	主要对西沟路等32条道路下排水管网进行完善，包括：雨水工程、污水工程、道路路面恢复工程、排洪渠的清淤拆除与新建工程、污水提升泵站工程及线缆沟工程等
	2021-2024
	35418
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	城管局
	杨崇林

	46
	月亮湾至三中生活污水治理项目
	完成主管网和3处小型污水处理站建设
	2021-2022
	4000 
	正在前期规划设计
	完成前期工作
	城管局
	杨崇林

	47
	上镇高速
	起点位于湖北省十堰市郧西县上津镇孙家湾村，接G70福银高速，路线向西沿途经过店子镇、关防乡、湖北口回族乡，陕西商洛市镇安县茅坪回族镇、西口回族镇、高峰镇后在东坪接入G65包茂高速路线全长约135千米，其中湖北段约90千米，陕西段约45千米
	2021-2025
	370000
	正在前期规划设计
	启动前期规划等工作，力争将该项目纳入省交通部门“十四五”规划项目
	交通局
	吴汉军

	48
	丹宁高速（镇安段）项目
	东起包茂高速镇安段，止于宁陕县，全长约102公里。其中，镇安县境内62千米，采用设计速度80Km/h的双向四车道高速公路标准，路基宽度25.5米
	2021-2023
	950000
	正在前期规划
	完成项目前期规划设计等工作
	交通局
	吴汉军

	49
	镇安县通用机场建设项目
	建设A2级通用机场一座，主要建设跑道、平行滑行道、垂直联络道、停机坪、通航公司办公楼以及航管楼、机库、助航、消防、供电、供水、供油等配套设施
	2021-2025
	100000
	正在前期规划
	完成项目前期规划设计等工作
	招商局
	陈绪斌

	六、棚户区改造类项目3个
	
	85000
	
	
	
	

	50
	永安路东段棚户区改造（二期）项目
	项目东至商运司进站路，南至永安路，西至涝巷街，北至县医院院墙，计划征迁安置居民房屋334套，征收面积40800平方米，新建安置楼一栋，配套建设街道地下管网，实施雨污分流，管线入地，地下停车场等
	2021-2024
	20000
	正在进行前期规划，征迁工作
	完成前期规划及征迁工作
	住建局
	朱益林

	51
	姚家湾
片区棚户区改造项目
	项目东至绣屏公园东入园道路，西、 北至岭南路，南至县河河堤和秀山路片区进行改造；该项目占地约14.7亩（9823平方米），计划征收房屋113套13900平方米，拟全部采用产权置换安置
	2021-2024
	15000
	正在进行前期规划，征迁工作
	完成前期规划及征迁工作
	住建局
	朱益林

	52
	南新街中段片区棚户区改造项目
	项目东、南至永乐中学院墙，西至匹克专卖店，北至南新街，拆迁安置98户，拆迁面积 9880平方米；拟计划采用产权置换和货币化安置相结合的安置方式，改造居民生产生活环境
	2021-2024
	50000
	正在进行前期规划，征迁工作
	完成前期规划及征迁工作
	住建局
	朱益林





