镇安县2022年烤烟产业项目

绩效评估报告

一、项目概况

（一）项目名称：镇安县2022年烤烟产业项目。

（二）项目实施主要内容:全县发展烤烟 2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198㎡。
（三）项目完成情况：该项目已全部完成，项目验收合格，受益农户数1785户，其中：脱贫户924 户2840人。 

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金管理及使用情况

该项目投入中央财政资金1011.13万元，资金使用由县特产中心统一管理，专款专用，支付范围、标准、进度、依据符合财政衔接推进乡村振兴补助资金资金管理规定。截止目前，该项目累计完成工程量100%，报账支出1011.13万元。

项目财务管理制度健全，并能严格执行；项目的实际支出符合财经法规和财务管理制度，资金使用合理；各种账务处理及时，会计核算较为规范。

（二）项目绩效目标完成情况

该项目产出指标、效益指标、满意度指标全部完成。

三、项目效益情况

该项目已完成全县2022年种植烤烟2.8万亩亩，11个镇办已完成新建烤房227座，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198㎡。共使用中央财政资金1011.13万元，截止11月底收购结束全县共收购烟叶2614788公斤，烟农收入6589.71万元，财政收入1450万元，烤房的薪建解决了11个镇办80个村741户烟农的烤烟生产条件，户均增收8万余元，同时带动周边户1044户人务工及土地流转，其中脱贫户924 户2840人，户均增收1000元以上，群众满意度达到98%。

四、评价结论

通过评价，项目实施后实现了预定的绩效目标，项目依据充分，预定目标设置合理，符合扶贫项目资金使用的要求，有效地改善了生产生活水平，群众得实惠，项目资金严格按照财务管理规定执行，资金拨付及时，使用科目合理，程序合法，确保了项目的顺利完成，评价等次确定为优。

五、公示公开情况
按照扶贫资金公示公开相关规定，已将绩效自评报告公示不少于10天。
                         镇安县烤烟产业发展中心
                           2022年12月12日

绩效目标申报表
	（2022年度）

	项目名称
	镇安县烤烟产业发展项目
	项目负责人及电话
	龚永祥（13098225789）

	主管部门
	镇安县农业农村局
	实施单位
	镇安县特色产业发展中心

	资金情况
（万元）
	年度资金总额
	1011.13

	
	其中：财政拨款
	1011.13

	
	      其他资金
	

	总体目标
	年度目标

	
	全县发展烤烟 2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198㎡。



	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出

指标
	数量指标
	新建烤房227个
	227个

	
	
	
	烤房维修305座
	305座

	
	
	
	烟路建设72.9公里
	72.9公里

	
	
	
	小棚育苗7198㎡
	7198㎡

	
	
	质量指数
	验收合格率
	100%

	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	任务完成时限
	10个月

	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	

	
	效益

指标
	经济效益

指标
	烟叶产值
	≥6500万元

	
	
	
	脱贫户户均增收
	≥1000元

	
	
	社会效益

指标
	受益农户
	≥1700户

	
	
	
	受益脱贫户
	≥900户

	
	满意度

指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	100%

	注：各单位根据实际情况，从上述绩效指标中选择适合的填报（可结合部门下达的绩效指标），也可自行增加或适当调整


绩效运行监控表
	（2022年度）

	项目名称
	镇安县烤烟产业发展项目
	项目负责人
	龚永祥（13098225789）

	主管部门
	镇安县农业农村局
	实施单位
	镇安县特色产业发展中心

	专项资金情况（万元）
	类别
	年初
	1-6月
	预算

	
	
	预算数
	执行数
	执行率

	
	年度资金总额：
	1011.13
	1011.13
	100%

	
	其中：财政拨款
	1011.13
	1011.13
	100%

	
	其他资金
	
	
	

	年度
总体
目标
	全县发展烤烟 2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198㎡。



	绩效
指标
	一级

指标
	二级指标
	三级

指标
	年度

指标值
	1-6月

完成情况
	全年预计完成情况
	偏差原因分析
	备注

	
	产出

指标
	数量指标
	新建烤房
	227个
	227个
	227个
	
	

	
	
	
	烤房维修
	305座
	305座
	305座
	
	

	
	
	
	烟路建设
	72.9公里
	72.9公里
	72.9公里
	
	

	
	
	
	小棚育苗
	7198㎡
	7198㎡
	7198㎡
	
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	100%
	 100 %
	100%
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	任务完成时限
	10个月
	未完成
	10个月
	10月开始烟叶收购
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益

指标
	经济效益

指标
	烟叶产值
	≥6500万元
	0
	≥6500万
	10月开始烟叶收购
	

	
	
	
	脱贫户户均增收
	≥1000元
	≥500元
	≥1000
	7月开始烘烤
	

	
	
	社会效益

指标
	受益农户
	≥1700户
	800户
	≥1700户
	7月开始烘烤
	

	
	
	
	受益脱贫户
	≥900户
	500户
	≥900户
	7月开始烘烤
	

	
	
	生态效益
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	d
	
	可持续影响
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	100%
	98%
	100%
	
	

	
	
	……
	
	
	
	
	
	


绩效目标审核表
	项目名称
	镇安县烤烟产业发展项目
	项目资金（万元）
	1011.13

	审核内容
	审核要点
	审核得分

	一、合规性审核（20分）

	合规性审核

（20分）
	纳处年度计划的扶贫项目是否符合财政专项扶贫资金支持范围，是否建立带贫减贫机制，是否符合区域发展实际。
	20

	二、完整性审核（20分）

	规范完整性

（10分）
	绩效目标填报格式是否规范，内容是否完整、准确、详实，是否无缺项、错项。
	10

	明确清晰性

（10分）
	绩效目标是否明确、清晰，是否能够反映项目主要情况，是否对项目预期产出和效果进行了充分、恰当的描述。
	9

	三、相关性审核（20分）

	目标相关性

（10分）
	绩效目标与部门（单位）职能以及县级脱贫攻坚规划是否密切相关。
	10

	指标科学性

（10分）
	绩效指标是否全面、充分、细化、量化，难以量化的，定性描述是否充分、具体；是否选取了最能体现总体目标实现程度的关键指标并明确了具体指标值。
	9

	四、适当性审核（20分）

	绩效合理性

（10分）
	预期绩效是否显著，是否符合行业正常水平或事业发展规律。
	10

	资金匹配性

（10分）
	绩效目标与项目资金量、使用方向等是否匹配，在既定资金规模下，绩效目标是否过高或过低；或要完成既定绩效目标，资金规模是否过大或过小。
	9

	五、可行性审核（20分）

	实现可能性

（10分）
	绩效目标是否经过充分调查研究、论证和合理测算，实现的可能性是否充分。
	10

	条件充分性

（10分）
	项目实施方案是否合理，项目实施单位的组织实施能力和条件是否充分，内部控制是否规范，风险防扩是否准备到位，管理制度是否健全。
	9

	综合评定等级
	通过（85分及以上）☑  不通过（85分以下）□
	96

	总体审核意见
	审核通过

	主管部门（镇办）审核盖章
	


绩效目标自评表
	（2022年度）

	项目名称
	镇安县烤烟产业发展项目
	项目负责人
及联系电话
	龚永祥（13098225789）

	
	
	
	

	主管部门
	镇安县农业农村局
	实施单位
	镇安县特产中心

	资金情况

（万元）
	
	全年预算数（A）
	全年执行数
	分值
	执行率（B/A）
	得分

	
	年度资金总额：
	1011.13
	1011.13
	10
	100%
	10

	
	其中：财政拨款
	1011.13
	1011.13
	10
	100%
	10

	
	其他资金
	
	
	
	
	

	年度
总体
目标
	年初设定目标
	年度总体目标完成情况综述

	
	全县发展烤烟 2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198㎡。
	全县发展烤烟 2.8万亩，新建烤房227个，烤房维修305座，烟路建设72.9公里，小棚育苗7198㎡。

	绩效
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	分值
	年度
指标值
	全年
实际值
	得分
	未完成原因及
拟采取的改进措施

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	产出指标
（50分）
	数量指标
	新建烤房
	5
	227个
	227个
	5
	

	
	
	
	烤房维修
	5
	305座
	305座
	5
	

	
	
	
	烟路建设
	5
	72.9公里
	72.9公里
	5
	

	
	
	
	小棚育苗
	5
	7198㎡
	7198㎡
	5
	

	
	
	质量指标
	验收合格率
	5
	100%
	100%
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	任务完成时限
	5
	10个月
	10个月
	5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标（30分）
	经济效益
指标
	烟叶产值
	10
	≥6500万元
	6589.7万元
	10
	

	
	
	
	脱贫户户均增收
	10
	≥1000元
	1000元以上
	10
	

	
	
	社会效益
指标
	受益农户
	10
	≥1700户
	1785户
	10
	

	
	
	
	受益脱贫户
	10
	≥900户
	924户
	10
	

	
	
	生态效益
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响
指标
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度指标（10分）
	服务对象
满意度指标
	群众满意度
	10
	100%
	98%
	8
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	
	
	98
	




