

镇安县科技和经济贸易局

关于镇安县新能源汽车充电桩及换电站设施建设项目 2024 年专项债券使用情况说明

根据《镇安县财政局关于做好新增地方政府专项债券存续期内信息公开有关工作的通知》（镇财办债〔2025〕11 号）要求，现对我局 2024 年度专项债券项目信息公开如下：

一、项目概况

镇安县新能源汽车充电桩及换电站设施建设项目计划在全县各居民区、景区、高速服务区、工业园区、14 个镇办、社区广场、村委会广场、搬迁点、主要国道、县道等地合计新建 292 个充电网点，其中新建快速充电网点 291 个，快速充（换）电站 1 座，380V 专线引线工程 45 座，配套建设大数据数字化平台、管理用房、休息设施等基础设施。建设周期为三年（2024 年 1 月至 2026 年 12 月）。项目总投资 9598.64 万元，其中申请发行专项债券 4500.00 万元（其中 2024 年申请发行 2500.00 万元，2025 年申请发行 2000.00 万元），其余资金来源争取中省专项资金及县财政资金配套解决，保证项目按期建成投入使用。

二、项目专项债券发行及使用情况

该项目 2024 年申报专项债券资金需求 4500.00 万元顺利通过省市评审，根据发行计划 2024 年 9 月 18 日已发行到位资金 2500 万元用于项目建设。截至 2024 年 11 月 15 日，

已完成债券资金全部支出。

三、项目建设运营情况

该项目截至 2024 年底完成项目的前期手续审批和项目的招投标工作，建设完成 281 把充电枪的施工安装以及运维控制室和运营平台建设，待电力接入投入运营。因该项目正处于建设期，未投入运营，暂时无收益。

镇安县科技和经济贸易局

2025 年 6 月 17 日

